

TABELLA RIEPILOGATIVA

Analisi comparativa SAL — Perizia CT PM

Proc. Pen. n. 4521/2024 RGNR — Tribunale di Tivoli

SAL	Data	Certificato (Euro)	Effettivo (Euro)	Differenza (Euro)	Gonf. %
SAL 1	Dic 2023	120.000,00	97.200,00	22.800,00	19%
SAL 2	Gen 2024	145.000,00	116.000,00	29.000,00	20%
SAL 3	Feb 2024	180.000,00	136.800,00	43.200,00	24%
SAL 4	Mar 2024	195.000,00	146.250,00	48.750,00	25%
SAL 5	Mag 2024	210.000,00	151.200,00	58.800,00	28%
SAL 6	Giu 2024	200.000,00	142.000,00	58.000,00	29%
SAL 7	Lug 2024	215.000,00	150.500,00	64.500,00	30%
SAL 8	Set 2024	215.000,00	120.050,00	94.950,00	44%
TOTALE		1.480.000,00	1.060.000,00	420.000,00	28,4%

NOTE

Fonte: Perizia contabile Dott.ssa Elena Magistri (CT PM), depositata il 30/11/2024.
L'importo "Effettivo" e' il risultato della verifica tecnica (sopralluogo + analisi documentale).
La colonna "Gonf. %" indica la percentuale di sovra-fatturazione rispetto all'importo certificato.

Osservazione difensiva: la variabilita' delle percentuali (dal 19% al 44%) non e' tipica di un sistema fraudolento sistematico, che tenderebbe a mantenere percentuali costanti. La difesa contesta la metodologia della perizia e si riserva di nominare un CT di parte.

FATTURE GLOBAL BUILDING SAS

Nr.	Data	Descrizione	Imponibile	IVA 22%	Totale
F001/2023	15/06/2023	Demolizione strutture	28.000,00	6.160,00	34.160,00
F002/2023	03/07/2023	Scavo fondazioni	22.000,00	4.840,00	26.840,00
F003/2023	28/07/2023	Trasporto materiali	18.500,00	4.070,00	22.570,00
F004/2023	12/08/2023	Demolizione interni	35.000,00	7.700,00	42.700,00
F005/2023	05/09/2023	Scavo precisione	32.500,00	7.150,00	39.650,00
F006/2023	20/10/2023	Smaltimento rifiuti	42.000,00	9.240,00	51.240,00
F007/2023	15/12/2023	Lavori completamento	37.000,00	8.140,00	45.140,00
TOTALE			215.000,00	47.300,00	262.300,00